

INFORME EJECUTIVO DEL PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN ANUAL (POA) 2022

- Seguimiento primer trimestre -

Contenido

1. Formulación del Plan operativo de acción anual (POA) 2022.....	1
2. Seguimiento del Plan operativo de acción anual (POA) 2022.....	5
2.1. Magistratura.....	6
2.2. Comisiones reglamentarias.....	6
2.3. Unidad de Investigación y Acusación (UIA).....	8
2.4. Secretaría Ejecutiva.....	10
3. Desafíos, logros y recomendaciones.....	15
4. Próximo seguimiento.....	16

1. Formulación del Plan operativo de acción anual (POA) 2022

El POA 2022, como uno de los instrumentos de planeación institucional de la JEP, inició su proceso de formulación con la emisión de la Circular No 13 de 27 de octubre de 2021 por el Secretario Ejecutivo (E). Este documento señaló las pautas para la formulación y seguimiento del POA 2022 de la Jurisdicción Especial para la Paz e incluyó, en su Anexo No 2, el cronograma de cierre del POA 2021 y formulación del POA 2022. En desarrollo de tales pautas, hubo reuniones virtuales de formulación del POA 2022, integrando el PAAC, que se realizaron entre el 12 de noviembre y el 27 de diciembre de 2021, con todos los órganos, dependencias y comisiones reglamentarias de la Jurisdicción.

La Secretaría Ejecutiva, a través de la Subdirección de Planeación, acompañó a las órganos y dependencias de la JEP en la formulación del POA, el cual fue presentado por el Secretario Ejecutivo (E) ante el Órgano de Gobierno el 28 de enero de 2022, de manera que fue adoptado



SE - Subdirección de Planeación | Informe parcial POA 2022 I Trimestre V1 | Documento en construcción | 2022.05.12

mediante Acuerdo OG No 002 de tal fecha y publicado el publicado el 31 de enero en la página web institucional¹.

Las actividades contenidas en el POA 2022 se encuentran alineadas con el Plan Estratégico Cuatrienal 2019-2022 de la JEP, facilitando su orientación estratégica para que todas las actividades correspondan con los objetivos e iniciativas estratégicas de la Jurisdicción y algunas concreten los hitos; permitiendo que se haga seguimiento en los diferentes niveles de la entidad. El seguimiento, a su vez un insumo para la toma de decisiones de gestión en las dependencias y en un instrumento que permite observar el desempeño institucional.

En la formulación del POA 2022, se tuvo especial atención a la labor de incluir actividades que desarrollaran y dieran cierre a los hitos del Plan Estratégico Cuatrienal (PEC) 2019-2022, denominado “Justicia y verdad para la paz: Lineamientos para la consolidación de la JEP”, teniendo en cuenta que el 2022 es su último año de vigencia y era necesario garantizar efectivo desarrollo y cumplimiento, a través de los planes institucionales.

El POA 2022 incorpora las actividades formuladas desde la Magistratura, incluyendo actividades y metas planteadas por las mismas salas de justicia y secciones del Tribunal para la Paz como indicativas de la gestión a realizar y metas trazadas en el año, constituyendo una herramienta de gestión pública y transparencia, que incluye actividades de gestión de los órganos jurisdiccionales, que no afecten su autonomía judicial, buscando el cumplimiento de gestión con indicadores porcentuales de avance frente a lo fijado autónomamente o a la demanda.

El POA formulado y objeto de seguimiento para 2022 incluye 246 actividades, que conforman la planeación operativa de las dependencias de la Magistratura, la UIA, las comisiones reglamentarias y la Secretaría Ejecutiva de la JEP; cuyo detalle se observa en la Tabla 1.

Tabla 1. Conformación del POA 2022 – JEP

#	Dependencia	Cantidad de Actividades
Magistratura		70
1	Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de hechos y conductas	6
2	Sala de Amnistía o Indulto	7

¹ <https://www.jep.gov.co/PlanAccion/Plan%20Operativo%20de%20Accio%CC%81n%20Anual%202022.pdf>



SE - Subdirección de Planeación | Informe parcial POA 2022 I Trimestre V1 | Documento en construcción | 2022.05.12

#	Dependencia	Cantidad de Actividades
3	Sala de Definición de Situaciones Jurídicas	18
4	Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad	10
5	Sección de Ausencia de reconocimiento de Verdad y Responsabilidad	6
6	Sección de Revisión de Sentencias	7
7	Sección de Apelación	3
8	Grupo de Análisis de la Información - GRAI	5
9	Secretaría Judicial	4
10	Relatoría	4*
Comisiones Reglamentarias		32
1	Comisión de Género	9
2	Comisión Étnica	11
3	Comisión de Participación	3
4	Comisión Territorial y Ambiental	5
5	Comisión de Implementación de Política de Justicia Transicional	4
Unidad de Investigación y Acusación (UIA)		58
1	Despacho UIA**	4
2	Equipo de Investigación fiscales	6
3	Equipo de Investigación en violencia sexual	1
4	Grupo de Enfoque Étnico	4
5	Grupo de Relacionamiento y comunicaciones	5
6	Grupo de Apoyo legal y administrativo	6
7	Grupo de Apoyo técnico forense	4
8	Grupo de Atención y orientación a víctimas	2
9	Grupo Análisis, contexto y estadística	2
10	Grupo de Protección a víctimas, testigos y demás intervinientes	7
11	Grupo de Enfoque de género y enfoque diferencial	6
12	Grupo Especializado técnico investigativo judicial	3
13	Equipo de Identificación oportuna de riesgos y amenazas	8
Secretaría Ejecutiva (SE)		86
1	Subdirección de Fortalecimiento Institucional	5
2	Subdirección de Comunicaciones	9



SE - Subdirección de Planeación | Informe parcial POA 2022 I Trimestre V1 | Documento en construcción | 2022.05.12

#	Dependencia	Cantidad de Actividades
3	Subdirección de Planeación	10
4	Subdirección de Cooperación Internacional	3
5	Subdirección de Asuntos Disciplinarios	1
6	Subdirección de Control Interno	3
7	Subsecretaría Ejecutiva	4
8	Departamento de Atención a víctimas	3
9	Departamento de Enfoques diferenciales	3
10	Departamento de Gestión Territorial	3
11	Departamento de SAAD Víctimas	3
12	Departamento de SAAD comparecientes	7
13	Departamento de Atención al Ciudadano	6
14	Dirección TI	2
15	Subdirección de Talento Humano	4
16	Subdirección Financiera	2
17	Departamento de Gestión Documental	3
18	Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura	3
19	Oficina Asesora de Seguridad y Protección	1
20	Subdirección de Contratación	5*
21	Departamento de Conceptos y Representación Jurídica	2
22	Dirección de Asuntos Jurídicos	4

TOTAL DE ACTIVIDADES POA

246

* La Relatoría paso de 4 a 3 actividades y la Subdirección de Contratación de paso de 3 a 5 actividades luego de las modificaciones aprobadas durante el primer trimestre de 2020.


** Se incorporó esta instancia en el POA 2022, como responsable de actividades de la UIA.

Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación

En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual de las 246 actividades del POA 2022 entre los diferentes órganos y unidades de la JEP.



Gráfica 1. Composición porcentual de las actividades del POA 2022



Fuente: SE - Subdirección de Planeación

Es importante mencionar, además, que en el ejercicio de formulación del POA 2022, se asignó un peso porcentual homogéneo por unidad (Magistratura, comisiones reglamentarias, UIA y Secretaría Ejecutiva). Con base en lo señalado y observando los resultados del seguimiento para el primer trimestre de 2022 se obtuvieron los resultados que se detallarán desde el numeral 2 de este documento.

2. Seguimiento del Plan operativo de acción anual (POA) 2022

La Circular No. 13 de 27 de octubre de 2021 expedida por el Secretario Ejecutivo (E) también estableció lo relacionado con el seguimiento del plan operativo de acción para la vigencia 2022, de esta forma:

- 1) El seguimiento y evaluación de los planes operativos para la vigencia 2022, se realizará con los cortes que establece el procedimiento para el Plan operativo de acción anual y el Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía².

² Este documento puede ser consultado en el siguiente enlace de la intranet institucional: <https://n9.cl/k8a2a>



SE - Subdirección de Planeación | Informe parcial POA 2022 I Trimestre V1 | Documento en construcción | 2022.05.12

- 2) Los informes de seguimiento y evaluación deben ser socializados por parte de las subdirecciones de Planeación y de Control Interno con los jefes de órganos y dependencias y presentados a la Secretaria Ejecutiva previamente a su publicación.
- 3) Los ejercicios de monitoreo, seguimiento y evaluación se realizarán en los instrumentos que pone a disposición la Subdirección de Planeación y se continuará la apropiación del sistema de planeación y gestión PLANi, para lo cual tal subdirección indicará las acciones a realizar por cada dependencia.

Por lo anterior, la Subdirección de Planeación de la Secretaria Ejecutiva, cumpliendo con lo establecido en esta Circular y en el procedimiento de Formulación y seguimiento al plan operativo de acción anual (POA) vigente, realiza acompañamiento a jefes de dependencias y enlaces técnicos de las dependencias en el monitoreo y realiza seguimiento en el período establecido de cada uno de los planes operativos que conforman el POA institucional.

Al corte de este informe trimestral, se cuenta con la consolidación de reportes de POA para su seguimiento, de la manera que a continuación se presenta.

2.1. Magistratura

La Magistratura, conformada por las cuatro (4) secciones del Tribunal para la Paz, tres (3) salas de justicia, el Grupo de Análisis de la Información (GRAI), la Secretaría General Judicial, la Relatoría y la Comisión de Implementación de Justicia Transicional cuya secretaría técnica está en Magistratura, realizan monitoreo trimestral y el reporte consolidado de seguimiento será anual, esto es, al cierre del cuarto trimestre de 2022³.

2.2. Comisiones reglamentarias

Cuatro (4) comisiones de la JEP, cuya secretaría técnica está en la Secretaría Ejecutiva, alcanzaron en el primer trimestre un porcentaje de ejecución del **22,7%**; la agrupación realizada responde solo a su naturaleza, ya que el propósito de cada una de ellas es diferenciado. En la *Tabla 2. Ejecución POA JEP 2022 - I Trimestre – Comisiones Reglamentarias* se muestra de manera detallada la ejecución de estas instancias de la Jurisdicción:

³ De acuerdo con el procedimiento de Formulación y seguimiento al plan operativo de acción anual vigente



SE - Subdirección de Planeación | Informe parcial POA 2022 I Trimestre V1 | Documento en construcción | 2022.05.12

Es preciso tener en cuenta que, para la Comisión de Implementación de Política de Justicia Transicional, se realizará el mismo tipo de monitoreo y seguimiento que las dependencias de la Magistratura, como se explica en el numeral 2.1. de este documento.

Tabla 2. Ejecución POA JEP 202 - I Trimestre – Comisiones Reglamentarias

#	ÓRGANO / UNIDAD	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN I TRIM*	PROGRAMACIÓN I TRIM
2	COMISIONES	Comisión de Género	29%	19%
		Comisión Étnica	10%	0%
		Comisión de Participación	25%	25%
		Comisión Territorial y Ambiental	27%	5%
AVANCE ACUMULADO TOTAL			22,7%	12,1%

o El resultado de esta columna se sombrea en verde para representar avances superiores a lo programado y en azul para avances de acuerdo con lo programado

Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación


En relación con el avance acumulado de las comisiones reglamentarias, es importante señalar que sobre el avance programado del 12,1% para el primer trimestre, la Comisión de Género tuvo un avance de ejecución del 29%, la Comisión Territorial y Ambiental por su parte alcanzó un 27% de avance de ejecución; la Comisión Étnica obtuvo un avance del 10% igualmente relevante teniendo en cuenta lo programado para el primer trimestre. Por su parte, la Comisión de Participación alcanzó un avance del 25%; porcentaje igual a lo programado para este período de la vigencia.

Como conclusión, se observa que en general el comportamiento y ejecución del POA de estas cuatro comisiones revisadas en el primer trimestre es relevante frente a lo estimado.

El detalle de esta descripción se observa en la gráfica siguiente:



Gráfica 2. Avance I Trimestre de las Comisiones Reglamentarias de la JEP



Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación

2.3. Unidad de Investigación y Acusación (UIA)

La UIA conformada por tres (3) equipos, nueve (9) grupos y el Despacho, alcanzó en el primer trimestre un porcentaje de ejecución del **22,8%** de un 17,9% programado en promedio para el primer trimestre, todos los grupos y equipos alcanzaron o superaron el porcentaje programado al corte, tal como se muestra en la *Tabla 3*, de manera detallada.

Tabla 3. Ejecución POA JEP 2022 - I Trimestre – Dependencias y Despacho de la UIA

#	ÓRGANO / UNIDAD	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN I TRIM*	PROGRAMACIÓN I TRIM
3	UIA	Despacho UIA*	24%	24%
		Equipo de Investigación fiscales	13%	4%
		Equipo de Investigación en violencia sexual	20%	20%
		Grupo de Enfoque étnico	24%	6%
		Grupo de Relacionamiento y comunicaciones	40%	40%
		Grupo de Apoyo legal y administrativo	25%	25%
		Grupo de Apoyo técnico forense	25%	13%
		Grupo de Atención y orientación a víctimas	18%	10%
		Grupo Análisis, contexto y estadística	25%	25%
		Grupo de Protección a víctimas, testigos y demás intervinientes	25%	25%

SE - Subdirección de Planeación | Informe parcial POA 2022 I Trimestre V1 | Documento en construcción | 2022.05.12

#	ÓRGANO / UNIDAD	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN I TRIM*	PROGRAMACIÓN I TRIM
		Grupo de Enfoque de género y enfoque diferencial	17%	8%
		Grupo Especializado técnico investigativo judicial	25%	17%
		Equipo de Identificación oportuna de riesgos y amenazas	17%	16%
AVANCE ACUMULADO TOTAL			22,8%	17,9%

* Se incorporó esta instancia en el POA 2022, como responsable de actividades de la UIA.

o El resultado de esta columna se sombrea en verde para representar avances superiores a lo programado y en azul para avances de acuerdo con lo programado.

Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación

Frente a los resultados de la Unidad de Investigación, derivados del seguimiento del primer trimestre de 2022, se resalta lo siguiente:

- De las trece (13) áreas que conforman la UIA, siete (7) alcanzaron en su ejecución para el primer trimestre un avance porcentual superior al programado para el período:

- o Equipo de Investigación fiscales 13%
- o Grupo de Enfoque étnico 24%
- o Grupo de Apoyo técnico forense 25%
- o Grupo de Atención y orientación a víctimas 18%
- o Grupo de Enfoque de género y enfoque diferencial 17%
- o Grupo Especializado técnico investigativo judicial 25%
- o Equipo de Identificación oportuna de riesgos y amenazas 17%


- Cinco (5) áreas y el Despacho de la UIA alcanzaron una ejecución conforme al programado, así:

- o Despacho UIA* 24%
- o Equipo de Investigación en violencia sexual 20%
- o Grupo de Apoyo legal y administrativo 25%
- o Grupo de Relacionamiento y comunicaciones 40%
- o Grupo Análisis, contexto y estadística 25%
- o Grupo de Protección a víctimas, testigos y demás intervinientes 25%



Es importante resaltar que, en el reporte del trimestre de la Unidad de Investigación y Acusación, se incluye no solamente resultados totales, sino también avances parciales sobre sus entregables, lo que finalmente se refleja en el resultado de su ejecución (22,8%) el cual está casi 5 puntos porcentuales por encima de lo programado (17,9%) para este primer período del año. En la siguiente gráfica se observa el avance, ordenado por porcentaje.

Gráfica 3. Avance I Trimestre por áreas de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA)



Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación

2.4. Secretaría Ejecutiva

La Secretaría Ejecutiva alcanza en el primer trimestre un porcentaje de ejecución del **25,8%** (esta unidad está conformada por 22 dependencias), tal como se muestra en la *Tabla 4.*, de manera detallada.

Tabla 4. Ejecución POA JEP 2022 - I Trimestre – Dependencias Secretaría Ejecutiva

#	ÓRGANO / UNIDAD	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN I TRIM*	PROGRAMACIÓN I TRIM
4	SECRETARIA EJECUTIVA	Subdirección de Fortalecimiento Institucional	23%	20%
		Subdirección de Comunicaciones	20%	19%
		Subdirección de Planeación	26%	14%
		Subdirección de Cooperación Internacional	48%	25%
		Subdirección de Asuntos Disciplinarios	0%	0%



SE - Subdirección de Planeación | Informe parcial POA 2022 I Trimestre V1 | Documento en construcción | 2022.05.12

#	ÓRGANO / UNIDAD	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN I TRIM*	PROGRAMACIÓN I TRIM
		Subdirección de Control Interno	58%	58%
		Subsecretaría Ejecutiva	19%	11%
		Departamento de Atención a Víctimas	34%	20%
		Departamento de Enfoques Diferenciales	17%	17%
		Departamento de Gestión Territorial	25%	25%
		Departamento de SAAD Víctimas	25%	17%
		Departamento de SAAD Comparecientes	21%	20%
		Departamento de Atención al Ciudadano	8%	4%
		Dirección TI	33%	33%
		Subdirección de Talento Humano	29%	5%
		Subdirección Financiera	22%	22%
		Departamento de Gestión Documental	28%	11%
		Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura	25%	25%
		Oficina Asesora de Seguridad y Protección	25%	25%
		Subdirección de Contratación	33%	23%
		Departamento de Conceptos y Representación Jurídica	25%	25%
		Dirección de Asuntos Jurídicos	25%	25%
AVANCE ACUMULADO TOTAL			25,8%	20,2%

Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación

- El resultado de esta columna se sombrea en verde para representar avances superiores a lo programado y en azul para avances de acuerdo con lo programado

Por otra parte, frente al Plan operativo de la Secretaria Ejecutiva es importante resaltar los siguientes resultados del seguimiento del primer trimestre de 2022:

- De las veintidós (22) dependencias de la Secretaria Ejecutiva con actividades en el POA. Doce (12) tuvieron un avance de ejecución para el primer trimestre superior al porcentaje programado para este período:
 - Subdirección de Fortalecimiento Institucional 23%
 - Subdirección de Comunicaciones 20%
 - Subdirección de Planeación 26%
 - Subdirección de Cooperación Internacional 48%
 - Subsecretaría Ejecutiva 19%
 - Departamento de Atención a Víctimas 34%



SE - Subdirección de Planeación | Informe parcial POA 2022 I Trimestre V1 | Documento en construcción | 2022.05.12

- Departamento de SAAD Víctimas 25%
- Departamento de SAAD Comparecientes 21%
- Departamento de Atención al Ciudadano 8%
- Subdirección de Talento Humano 29%
- Departamento de Gestión Documental 28%
- Subdirección de Contratación 33%


- Diez (10) dependencias tuvieron una ejecución acorde con lo programado para el primer trimestre, así:

- Subdirección de Asuntos Disciplinarios 0%
- Subdirección de Control Interno 58%
- Departamento de Enfoques Diferenciales 17%
- Departamento de Gestión Territorial 25%
- Dirección TI 33%
- Subdirección Financiera 22%
- Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura 25%
- Oficina Asesora de Seguridad y Protección 25%
- Departamento de Conceptos y Representación Jurídica 25%
- Dirección de Asuntos Jurídicos 25%

Es importante precisar que la Dirección Administrativa y Financiera no tiene actividades particulares. No obstante, dirige, coordina y realiza seguimiento a las dependencias que la componen.



Gráfica 4. Avance I Trimestre por dependencias de la Secretaría Ejecutiva



Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación

La anterior gráfica muestra el avance por dependencia de la Secretaría Ejecutiva, organizada según el porcentaje avance. De esta se concluye que el resultado de ejecución del POA en el primer trimestre de 2022 de la Secretaría Ejecutiva es destacado, con un 25,8% de avance en relación con el 20,5% programado para el período, que incluye las labores parciales realizadas por sus dependencias en el desarrollo de entregables para los siguientes trimestres. Esto representa un avance superior de 5 puntos porcentuales frente a lo programado para este primer período de la vigencia.

Dentro del ejercicio de seguimiento realizado a los compromisos establecidos en el POA 2022 para el primer trimestre, se determinó como criterio objetivo para estimar los avances parciales sobre entregables de las dependencias el desarrollo de las fases o etapas de la descripción que acompaña cada actividades, encontrando en la generalidad de las dependencias avances importantes de las actividades en la consecución de resultados, que por su relevancia se adicionan al avance del período cuantificado, lo que se refleja en el porcentaje total de ejecución del Plan en el primer trimestre de 2022.




SE - Subdirección de Planeación | Informe parcial POA 2022 I Trimestre V1 | Documento en construcción | 2022.05.12

Así las cosas, para el primer trimestre del año 2022 el resultado promedio esperado de ejecución debería estar en el **16,7%** de avance; luego de cuantificados los resultados del seguimiento de este primer período se alcanza un avance acumulado del **23,8%**, culminada la consolidación del seguimiento del primer período para todas las dependencias de la JEP, exceptuando aquellas que constituyen la Magistratura y la Comisión de Implementación de Política de Justicia Transicional, en los términos que describen los numerales 2.1 y 2.2 de este informe.

En la gráfica siguiente se muestra el avance consolidado de los reportes de las dependencias que conforman las comisiones reglamentarias, la UIA y la Secretaría Ejecutiva.

Gráfica 5. Avance consolidado I Trimestre 2022 de la JEP



* Ejecución del POA alcanzada en el primer trimestre, azul oscuro ■, Ejecución ideal programada para el primer trimestre, amarillo ■

Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación

Por último, en este aparte, es importante señalar que durante el primer trimestre de 2022, se recibieron cinco (5) solicitudes de modificación del POA (UIA (1), Departamento de Atención al Ciudadano (1) y Subdirección de Contratación (3)); posteriormente se recibieron nueve (9) solicitudes de modificación (Relatoría (5), Subdirección de planeación (1), Subdirección de Cooperación Internacional (3), validadas por la Subdirección de Planeación, aprobadas por el Secretario Ejecutivo (E) e incluidas para el seguimiento del primer trimestre de acuerdo al procedimiento vigente.



3. Desafíos, logros y recomendaciones

En el proceso de formulación del Plan Operativo de Acción Anual 2022 de la JEP representó un desafío el cierre y consolidación de resultados del POA 2021 y la realización paralela de las reuniones virtuales para la formulación de los planes institucionales de 2022.

Es importante resaltar que la información de los planes institucionales de las dos vigencias (2021 y 2022) fue necesario cargarla al Sistema PLANi, con el apoyo de los enlaces y líderes de dependencia, lo que representó también una carga importante y adicional de trabajo en el proceso de transición de la herramienta de Excel a la herramienta tecnológica, y la estabilización del Sistema PLANi.

En relación con el Sistema PLANi, como herramienta soporte de la planeación institucional, es importante mencionar que en la misma se desarrolló complemento al flujo de reporte de actividades, funcionalidades y perfiles que permiten realizar la evaluación de los planes institucionales, completando el ciclo de monitoreo, seguimiento y evaluación, vital para la gestión de la entidad.

Otra labor importante realizada en el proceso de formulación de los planes institucionales fue reforzar en las dependencias el criterio de tener especial atención en la inclusión de actividades que desarrollen y den cumplimiento a los hitos del Plan Estratégico Cuatrienal 2019-2022 de la Jurisdicción (Acuerdo OG No. 043 de 2020). Esto tanto de 2022 como de hitos de otras vigencias anteriores que no hayan culminado sus resultados.

Como un logro siempre destacable se resalta la participación integral de todos los directivos, representantes y enlaces de las todas dependencias e instancias de la entidad en la formulación de los planes institucionales, aportando visión estratégica en la formulación de actividades relevantes para su gestión. Aun así, la fijación de metas cada vez más sustantivas sigue siendo un reto.

Otro logro para la JEP ha sido continuar con la articulación del Plan Operativo Anual 2022 con el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, relacionando cada actividad del POA a un ítem de este plan. Esto ha marcado un avance importante en la manera de planear y realizar la ejecución del gasto en la Jurisdicción.



SE - Subdirección de Planeación | Informe parcial POA 2022 I Trimestre V1 | Documento en construcción | 2022.05.12

Es importante mencionar que se evidencia a partir de los reportes y del seguimiento del primer trimestre de 2022, que la ejecución del Plan Operativo de Acción Anual presenta un resultado positivo.

Se recomienda continuar implementando acciones concretas para cumplir con los términos establecidos para la entrega de los avances y el cumplimiento de lo programado para cada trimestre, el desarrollo de las actividades en los tiempos planeados y la concreción de las actividades que permitan fortalecer las líneas de defensa de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión, así como las funciones de cada uno de los órganos y dependencias de la JEP.

Con base en los resultados de la evaluación a cargo de Control Interno, se analiza actualización de las pautas del POA por parte de la Subdirección de Planeación.

4. Próximo seguimiento

Finalmente, el próximo seguimiento al POA 2022 de la JEP, que corresponde al segundo trimestre comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio se realizará a partir de la segunda semana de julio con los directivos y jefes, así como con el apoyo de los enlaces técnicos de los órganos y dependencias de la Jurisdicción. Previamente se informará programación de modificaciones.

NOTA: Los datos, análisis y conclusiones de este documento se basan en los resultados de las herramientas de seguimiento del Plan Operativo Anual diseñadas y habilitadas por la Secretaría Ejecutiva y validadas con los directivos y jefes de las dependencias de la JEP.

