

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE
FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS CON ENFOQUES DIFERENCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA.	Servicio de asistencia técnica para la atención a víctimas y comparecientes en territorio	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas brindadas	13.562	13.039	96%
	Servicio de asistencia técnica a las actuaciones y decisiones judiciales de la justicia transicional y restaurativa	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas en actuaciones y decisiones brindadas	294	293	99,7%
	Servicios de asesoría y representación judicial	Número de asistencias	Asesoría judicial a víctimas realizadas	2.000	2.000	100%
		Número de asistencias	Asistencia judicial a víctimas realizadas	12.213	12.184	99,8%
		Número de asistencias	Representación judicial a víctimas realizadas	4.030	4.030	100%
	Servicios de asesoría y defensa judicial	Número de asistencias	Asistencia judicial a procesados realizadas	7.809	7.809	100%
	Servicio de acompañamiento psicosocial	Número de asistencias	Asistencia psicosocial realizadas	19.363	19.295	99,6%
	Servicio gestión de medios	Número de asistencias	Audiencias públicas y reservadas grabadas	1.098	979	89%
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN Y EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DE LA UIA DE LA JEP A NIVEL NACIONAL	Servicios de apoyo a la investigación y acusación judicial	Número de investigaciones	Investigaciones judiciales apoyadas	8.610	8.935	104%
	Servicios para el relacionamiento y acompañamiento de las víctimas en los procesos de investigación y acusación	Número	Víctimas atendidas en la investigación y acusación judicial	7.270	7.537	104%

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE
FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROVENCIÓN (PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN) A LOS TITULARES DE DERECHO DE LA JEP A NIVEL NACIONAL	Servicios de medidas de prevención territoriales y colectivas	Número	Medidas de prevención implementadas	37	37	100%
	Servicios de medidas de protección individuales y colectivas	Número	Medidas de protección implementadas	176	162	92%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE APOYO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AL DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA ENTIDAD	Servicios de información actualizados	Número	Sistemas de información actualizados	10	10	100%
ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA JEP	Sedes adecuadas	Número	Sedes adecuadas	16	11,86	74%
FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	Servicio de educación informal para la gestión administrativa	Número	Personas capacitadas	1.493	1.493	100%
	Servicio de asistencia técnica	Número	Asistencias técnicas realizadas	90	90	100%
	Servicio de gestión documental	Número	Sistema de gestión documental implementado	1	1	100%

Fuente: reporte avance de ejecución Diciembre de 2024