

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE
FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS CON ENFOQUES DIFERENCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA.	Servicio de asistencia técnica para la atención a víctimas y comparecientes en territorio	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas brindadas	9.368	10.476	112%
	Servicio de asistencia técnica a las actuaciones y decisiones judiciales de la justicia transicional y restaurativa	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas en actuaciones y decisiones brindadas	195	212	109%
	Servicios de asesoría y representación judicial	Número de asistencias	Decisiones judiciales prestadas	3.057	1.141	37%
		Número de asistencias	Asistencia judicial a víctimas realizadas	15.039	10.133	67%
		Número de asistencias	Asesoría judicial a víctimas realizadas	3.159	2.857	90%
	Servicios de asesoría y defensa judicial	Número de asistencias	Representación judicial a víctimas realizadas	5.942	5.819	98%
	Servicio de acompañamiento psicosocial	Número de asistencias	Asistencia judicial a procesados realizadas	17.474	15.591	89%
	Servicio gestión de medios	Número de asistencias	Asistencia psicosocial realizadas	1.002	771	77%
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN Y EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DE LA UIA DE LA JEP A NIVEL NACIONAL	Servicios de apoyo a la investigación y acusación judicial	Número de investigaciones	Investigaciones judiciales apoyadas	8.090	6.948	86%
	Servicios para el relacionamiento y acompañamiento de las víctimas en los procesos de investigación y acusación	Número	Víctimas atendidas en la investigación y acusación judicial	6.085	5.497	90%

 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Tercer trimestre de 2024 Corte 30 de Septiembre de 2024 Carrera 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia (601) 7440041 info@jep.gov.co						
PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE
FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROVENCIÓN (PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN) A LOS TITULARES DE DERECHO DE LA JEP A NIVEL NACIONAL	Servicios de medidas de prevención territoriales y colectivas	Número	Medidas de prevención implementadas	30	25	83%
	Servicios de medidas de protección individuales y colectivas	Número	Medidas de protección implementadas	330	148	45%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE APOYO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AL DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA ENTIDAD	Servicios de información actualizados	Número	Sistemas de información actualizados	10	8	80%
ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA JEP	Sedes adecuadas	Número	Sedes adecuadas	18	7,96	44%
FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	Servicio de educación informal para la gestión administrativa	Número	Personas capacitadas	810	1.493	184%
	Servicio de asistencia técnica	Número	Asistencias técnicas realizadas	88	72	82%
	Servicio de gestión documental	Número	Sistema de gestión documental implementado	1	0	0%

Fuente: reporte avance de ejecución septiembre de 2024