

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cuarto trimestre de 2022

corte 31 de diciembre de 2022

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL COMPONENTE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DIFERENCIALES NACIONAL	Servicios a víctimas en el exterior	Número de asistencias	Asistencias a víctimas en el exterior realizadas	270	281	Número	Contratos suscritos	565	594
	Servicios de asesoría y defensa judicial	Número de asistencias	Asistencia judicial a procesados realizadas	5.000	5.366				
	Servicios de asesoría y representación judicial	Número de asistencias	Asistencia judicial a víctimas realizadas	8.337	7.598				
	Servicios de acompañamiento psicosocial	Número de asistencias	Asistencia psicosocial realizadas	5.550	5.949		Talleres o actividades de capacitación realizados	901	816
	Servicio de asistencia técnica para la atención a víctimas y comparecientes en territorio	Número de asistencias	Asistencias técnicas brindadas	14.654	16.350				
	Servicios de educación informal en temáticas de la Jurisdicción Especial para la Paz	Número de eventos	Eventos de capacitación realizados	20	22				
	Servicios de apoyo para la investigación y acusación judicial	Número de acusaciones y/o informes	Investigaciones judiciales apoyadas	100	101				
	Servicio de asistencia técnica a las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas en actuaciones y decisiones judiciales prestadas	150	151				

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cuarto trimestre de 2022

corte 31 de diciembre de 2022

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE
FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS CON ENFOQUES DIFERENCIALES PARA LA PARTICIPACION EFECTIVA EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA. NACIONAL	Servicio de asistencia técnica para la atención a víctimas y comparecientes en territorio	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas brindadas	200	200	Número	Contratos suscritos	1	149
	Servicio de asistencia técnica a las actuaciones y decisiones judiciales de la justicia transicional y restaurativa	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas en actuaciones y decisiones judiciales prestadas	65	10				
	Servicio Gestión de Medios	Número de audiencias	Audiencias públicas y reservadas grabadas	40	40	Número	Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	1	0
	Servicios de asesoría y representación judicial	Número de asistencias	Asistencia judicial a víctimas realizadas	80	0				
	Servicios de asesoría y defensa judicial	Número de asistencias	Asistencia judicial a procesados realizadas	0	0	Número	Documentos insumo elaborados	1	0
	Servicio de acompañamiento psicosocial	Número de asistencias	Asistencia psicosocial realizadas	80	0				
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y ACUSACION Y EL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL DE LA UIA DE LA JEP A NIVEL NACIONAL NACIONAL	Servicios de apoyo a la investigación y acusación judicial	Número de acusaciones y/o informes	Investigaciones judiciales apoyadas	10	10	Número	Contratos suscritos	4	4
	Servicios para el relacionamiento y acompañamiento de las víctimas en los procesos de investigación y acusación judicial	Número	Víctimas atendidas en la investigación y acusación judicial	374	274				

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cuarto trimestre de 2022

corte 31 de diciembre de 2022

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VIDA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA JEP	Servicio de apoyo en protección colectiva	Número	Esquemas de protección a grupos implementados	26	26	Número	Contratos suscritos	67	67
	Servicio de apoyo en protección individual	Número	Esquemas de protección a personas implementados	124	124				
	Documentos de investigación	Número	Documentos de investigación elaborados	750	747				
DIFUSIÓN ESTRUCTURA, FUNCIONES Y LOGROS DE LA JEP NACIONAL	Servicios de promoción en temáticas de la JEP	Número	Campañas de comunicación realizadas	5	5	Porcentaje	% de avance en la ejecución del plan de comunicación	20%	20%
	Servicios de información de la Jurisdicción Especial para la Paz	Número	Sistema de información de la Jurisdicción Especial para la Paz implementado	3	3				
	Documentos metodológicos	Número	Documentos metodológicos elaborados	3	3				
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL	Servicios de información implementados	Número	Servicios de información implementados	9	9	Número	Sistemas De Información Actualizados	9	9
	servicios tecnológicos	Porcentaje	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100%	100%		Contratos suscritos	37	37

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cuarto trimestre de 2022

corte 31 de diciembre de 2022

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE APOYO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS AL DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA ENTIDAD BOGOTA	Servicios tecnológicos	Porcentaje	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	0%	0%	Número	Contratos suscritos	5	5
	Servicios de información actualizados	Número	Sistemas de información actualizados	1	1				
ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA JEP	Sedes adecuadas	Número	Sedes adecuadas	18	17	Porcentaje	Cumplimiento de la ejecución presupuestal en adecuacion y dotacion	100%	92%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA JEP BOGOTÁ	Documentos de planeación	Número	Documentos de planeación realizados	17	18	Número	Contratos suscritos	82	86
	Documentos metodológicos	Número	Documentos metodológicos realizados	3	4				
	Documentos de lineamientos técnicos	Número	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	1				
	Servicio de Gestión Documental	Número	Sistema de gestión documental implementado	1	1,0		Eventos de intercambio de conocimiento realizados	5	5

Fuente: reporte SPI diciembre de 2022