

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Segundo trimestre de 2022

corte 30 de junio de 2022

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN						
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE			
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL COMPONENTE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DIFERENCIALES NACIONAL	Servicios a víctimas en el exterior	Número de asistencias	Asistencias a victimas en el exterior realizadas	250	34	Número	Contratos suscritos	452	296			
	Servicios de asesoría y defensa judicial	Asistencia judicial a procesados realizadas	Número de asistencias	3.700	2.789							
	Servicios de asesoria y representación judicial	Asistencia judicial a victimas realizadas	Número de asistencias	6.949	3.356							
	Servicios de acompañamiento psicosocial	Asistencia psicosocial realizadas	Número de asistencias	4.350	2.914		Talleres o actividades de capacitación realizados	884	343			
	Servicio de asistencia técnica para la atención a víctimas y comparecientes en territorio	Asistencias técnicas brindadas	Número de asistencias	17.200	5.564							
	Servicios de educación informal en temáticas de la Jurisdicción Especial para la Paz	Número de eventos	Eventos de capacitación realizados	20	17							
	Servicios de apoyo para la investigación y acusación judicial	Número de acusaciones y/o informes	Investigaciones judiciales apoyadas	85	45					Documentos insumo realizados	5	1
	Servicio de asistencia técnica a las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas en actuaciones y decisiones judiciales prestadas	150	61							

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Segundo trimestre de 2022

corte 30 de junio de 2022

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VIDA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA JEP	Servicio de apoyo en protección colectiva	Número	Esquemas de protección a grupos implementados	28	26	Número	Contratos suscritos	40	39
	Servicio de apoyo en protección individual	Número	Esquemas de protección a personas implementados	124	122				
	Documentos de investigación	Número	Documentos de investigación elaborados	850	344				
DIFUSIÓN ESTRUCTURA, FUNCIONES Y LOGROS DE LA JEP NACIONAL	Servicios de promoción en temáticas de la JEP	Número	Campañas de comunicación realizadas	5	2	Porcentaje	% de avance en la ejecución del plan de comunicación	20%	5%
	Servicios de información de la Jurisdicción Especial para la Paz	Número	Sistema de información de la Jurisdicción Especial para la Paz implementado	3	1				
	Documentos metodológicos	Número	Documentos metodológicos elaborados	3	0		Herramientas de divulgación ejecutadas	144	72

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Segundo trimestre de 2022

corte 30 de junio de 2022

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL	Servicios de información implementados	Número	Servicios de información implementados	9	6	Número	Sistemas De Información Actualizados	9	6
	servicios tecnológicos	Porcentaje	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100%	50%		Contratos suscritos	37	26
ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA JEP	Sedes adecuadas	Número	Sedes adecuadas	18	5	Porcentaje	Cumplimiento de la ejecución presupuestal en adecuacion y dotacion	100%	37%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA JEP BOGOTÁ	Documentos de planeación	Número	Documentos de planeación realizados	16	2	Número	Contratos suscritos	78	52
	Documentos metodológicos	Número	Documentos metodológicos realizados	3	1				
	Documentos de lineamientos técnicos	Número	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	0				
	Servicio de Gestión Documental	Número	Sistema de gestión documental implementado	1	0,4		Eventos de intercambio de conocimiento realizados	5	0

Fuente: reporte SPI junio de 2022