

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Segundo trimestre de 2023

corte 30 de junio de 2023

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE
Fortalecimiento de las herramientas y estrategias con enfoques diferenciales para la participación efectiva en la justicia transicional y restaurativa. Nacional	Servicio de asistencia técnica para la atención a víctimas y comparecientes en territorio	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas brindadas	6545	4180
	Servicio de asistencia técnica a las actuaciones y decisiones judiciales de la justicia transicional y restaurativa	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas en actuaciones y decisiones judiciales prestadas	150	78
	Servicio Gestión de Medios	Número de audiencias	Audiencias públicas y reservadas grabadas	920	372
	Servicios de asesoría y representación judicial	Número de asistencias	Asistencia judicial a victimas realizadas	8440	4430
		Número de asistencias	Asesoría judicial a victimas realizadas	3688	652
		Número de asistencias	Representación judicial a victimas realizadas	2620	880
	Servicios de asesoría y defensa judicial	Número de asistencias	Asistencia judicial a procesados realizadas	5000	2333
Servicio de acompañamiento psicosocial	Número de asistencias	Asistencia psicosocial realizadas	11010	7158	
Fortalecimiento de la Investigación y Acusación y el ejercicio de la acción penal de la UIA de la JEP a nivel Nacional Nacional	Servicios de apoyo a la investigación y acusación judicial	Número de acusaciones y/o informes	Investigaciones judiciales apoyadas	6475	3313
	Servicios para el relacionamiento y acompañamiento de las victimas en los procesos de investigación y acusación judicial	Número	Víctimas atendidas en la investigación y acusación judicial	3000	2469

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Segundo trimestre de 2023

Corte 30 de junio de 2023

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE
Implementación de medidas de protección a la vida, integridad y seguridad personal de los sujetos de protección de la JEP Nacional	Servicio de apoyo en protección colectiva	Número	Esquemas de protección a grupos implementados	100	9
	Servicio de apoyo en protección individual	Número	Esquemas de protección a personas implementados	250	128
	Documentos de investigación	Número	Documentos de investigación elaborados	300	416
Fortalecimiento de la capacidad de apoyo de la arquitectura de soluciones tecnológicas al desarrollo evolutivo de la entidad Bogota	Servicios de información actualizados	Número	Sistemas de información actualizados	12	7
Adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de las Sedes de la JEP	Sedes adecuadas	Número	Sedes adecuadas	18	8
Mejoramiento de la capacidad de gestión institucional de la JEP Bogotá	Documentos de planeación	Número	Documentos de planeación realizados	18	1
	Documentos metodológicos	Número	Documentos metodológicos realizados	4	0
	Documentos de lineamientos técnicos	Número	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	0
	Servicio de Gestión Documental	Número	Sistema de gestión documental implementado	1	0

Fuente: reporte avance de ejecución junio 2023