

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Segundo trimestre de 2022

corte 30 de septiembre de 2022

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN						
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE			
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL COMPONENTE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DIFERENCIALES NACIONAL	Servicios a víctimas en el exterior	Número de asistencias	Asistencias a víctimas en el exterior realizadas	250	187	Número	Contratos suscritos	492	518			
	Servicios de asesoría y defensa judicial	Asistencia judicial a procesados realizadas	Número de asistencias	3.700	3.700							
	Servicios de asesoría y representación judicial	Asistencia judicial a víctimas realizadas	Número de asistencias	7.449	5.275							
	Servicios de acompañamiento psicosocial	Asistencia psicosocial realizadas	Número de asistencias	4.950	4.295		Talleres o actividades de capacitación realizados	916	642			
	Servicio de asistencia técnica para la atención a víctimas y comparecientes en territorio	Asistencias técnicas brindadas	Número de asistencias	12.700	11.161							
	Servicios de educación informal en temáticas de la Jurisdicción Especial para la Paz	Número de eventos	Eventos de capacitación realizados	20	8							
	Servicios de apoyo para la investigación y acusación judicial	Número de acusaciones y/o informes	Investigaciones judiciales apoyadas	85	77					Documentos insumo realizados	7	1
	Servicio de asistencia técnica a las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas en actuaciones y decisiones judiciales prestadas	150	123							

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Segundo trimestre de 2022

corte 30 de septiembre de 2022

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VIDA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA JEP	Servicio de apoyo en protección colectiva	Número	Esquemas de protección a grupos implementados	28	26	Número	Contratos suscritos	40	40
	Servicio de apoyo en protección individual	Número	Esquemas de protección a personas implementados	124	123				
	Documentos de investigación	Número	Documentos de investigación elaborados	850	571				
DIFUSIÓN ESTRUCTURA, FUNCIONES Y LOGROS DE LA JEP NACIONAL	Servicios de promoción en temáticas de la JEP	Número	Campañas de comunicación realizadas	5	3	Porcentaje	% de avance en la ejecución del plan de comunicación	20%	9%
	Servicios de información de la Jurisdicción Especial para la Paz	Número	Sistema de información de la Jurisdicción Especial para la Paz implementado	3	2				
	Documentos metodológicos	Número	Documentos metodológicos elaborados	3	0		Herramientas de divulgación ejecutadas	144	108

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Segundo trimestre de 2022

corte 30 de septiembre de 2022

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL	Servicios de información implementados	Número	Servicios de información implementados	9	7	Número	Sistemas De Información Actualizados	9	7
	servicios tecnológicos	Porcentaje	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100%	75%		Contratos suscritos	37	28
ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA JEP	Sedes adecuadas	Número	Sedes adecuadas	18	12	Porcentaje	Cumplimiento de la ejecución presupuestal en adecuacion y dotacion	100%	65%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA JEP BOGOTÁ	Documentos de planeación	Número	Documentos de planeación realizados	17	6	Número	Contratos suscritos	82	62
	Documentos metodológicos	Número	Documentos metodológicos realizados	3	1				
	Documentos de lineamientos técnicos	Número	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	1				
	Servicio de Gestión Documental	Número	Sistema de gestión documental implementado	1	0,6		Eventos de intercambio de conocimiento realizados	5	0

Fuente: reporte SPI septiembre de 2022