

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cuarto trimestre de 2023

corte 31 de diciembre de 2023

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE
FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS CON ENFOQUES DIFERENCIALES PARA LA PARTICIPACION EFECTIVA EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA. NACIONAL	Servicio de asistencia técnica para la atención a víctimas y comparecientes en territorio	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas brindadas	8.623	9.012
	Servicio de asistencia técnica a las actuaciones y decisiones judiciales de la justicia transicional y restaurativa	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas en actuaciones y decisiones judiciales prestadas	150	168
	Servicio Gestión de Medios	Número de audiencias	Audiencias públicas y reservadas grabadas	825	807
	Servicios de asesoría y representación judicial	Número de asistencias	Asistencia judicial a víctimas realizadas	11.750	14.365
		Número de asistencias	Asesoría judicial a víctimas realizadas	2.800	1.325
		Número de asistencias	Representación judicial a víctimas realizadas	2.620	2.105
	Servicios de asesoría y defensa judicial	Número de asistencias	Asistencia judicial a procesados realizadas	5.000	5.614
	Servicio de acompañamiento psicosocial	Número de asistencias	Asistencia psicosocial realizadas	13.506	17.150
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y ACUSACION Y EL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL DE LA UIA DE LA JEP A NIVEL NACIONAL NACIONAL	Servicios de apoyo a la investigación y acusación judicial	Número de acusaciones y/o informes	Investigaciones judiciales apoyadas	7.270	6.725
	Servicios para el relacionamiento y acompañamiento de las víctimas en los procesos de investigación y acusación judicial	Número	Víctimas atendidas en la investigación y acusación judicial	5.280	6.138

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN					
Cuarto trimestre de 2023					
corte 31 de diciembre de 2023					
PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VIDA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA JEP	Servicio de apoyo en protección colectiva	Número	Esquemas de protección a grupos implementados	20	47
	Servicio de apoyo en protección individual	Número	Esquemas de protección a personas implementados	250	192
	Documentos de investigación	Número	Documentos de investigación elaborados	300	888
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE APOYO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS AL DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA ENTIDAD BOGOTÁ	Servicios de información actualizados	Número	Sistemas de información actualizados	12	12
ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA JEP	Sedes adecuadas	Número	Sedes adecuadas	18	14
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA JEP BOGOTÁ	Documentos de planeación	Número	Documentos de planeación realizados	18	18
	Documentos metodológicos	Número	Documentos metodológicos realizados	4	4
	Documentos de lineamientos técnicos	Número	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	1
	Servicio de Gestión Documental	Número	Sistema de gestión documental implementado	1	1

Fuente: reporte avance de ejecución diciembre 2023