

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Segundo trimestre de 2019

corte 30 de junio de 2019

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE JUNIO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE JUNIO
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL COMPONENTE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DIFERENCIALES NACIONAL	Servicios a víctimas en el exterior	Número de asistencias	Asistencias a víctimas en el exterior realizadas	200	95	Número	Contratos suscritos	180	136
	Servicios de asesoría y defensa judicial	Asistencia judicial a procesados realizadas	Número de asistencias	1.000	1.996				
	Servicios de asesoría y representación judicial	Asistencia judicial a víctimas realizadas	Número de asistencias	400	332				
	Servicios de acompañamiento psicosocial	Asistencia psicosocial realizadas	Número de asistencias	400	823				
	Servicio de asistencia técnica para la atención a víctimas y comparecientes en territorio	Asistencias técnicas brindadas	Número de asistencias	6.000	25.596				
	Servicios de educación informal en temáticas de la Jurisdicción Especial para la Paz	Número de eventos	Eventos de capacitación realizados	25	0				
	Servicios de apoyo para la investigación y acusación judicial	Número de acusaciones y/o informes	Investigaciones judiciales apoyadas	65	0				
	Servicio de asistencia técnica a las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas en actuaciones y decisiones judiciales prestadas	239	25				

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Segundo trimestre de 2019

corte 30 de junio de 2019

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE JUNIO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE JUNIO
DIFUSIÓN ESTRUCTURA, FUNCIONES Y LOGROS DE LA JEP NACIONAL	Servicios de promoción en temáticas de la JEP	Número	Campañas de comunicación realizadas	5	2	Porcentaje	% de avance en la ejecución del plan de comunicación	20%	7%
	Servicios de información de la Jurisdicción Especial para la Paz	Número	Sistema de información de la Jurisdicción Especial para la Paz implementado	1	0				
	Documentos metodológicos	Número	Documentos metodológicos elaborados	3	0				
DISEÑO, IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA DE LA JEP	Documentos de lineamientos técnicos	Número	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	1	Número	Contratos suscritos	6	2
	Servicio de implementación de sistemas de gestión	Número	Sistema de Gestión implementado	1	0				
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL	Servicios de información implementados	Número	Servicios de información implementados	4	0	Número	Sistemas De Información Actualizados	1	0
	servicios tecnológicos	Porcentaje	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	70%	40%				
ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA JEP	Sedes adecuadas	Número	Sedes adecuadas	7	0,3	Porcentaje	Cumplimiento de la ejecución presupuestal en adecuacion y dotacion	100%	0,7%

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Segundo trimestre de 2019

corte 30 de junio de 2019

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN			
		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE JUNIO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE JUNIO
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VIDA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA JEP [PREVIO CONCEPTO]	Servicio de apoyo en protección colectiva	Número	Esquemas de protección a grupos implementados	13	0	Número	Contratos suscritos	25	0
	Servicio de apoyo en protección individual	Número	Esquemas de protección a personas implementados	31	0				
	Documentos de investigación	Número	Documentos de investigación elaborados	44	0				
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA JEP BOGOTÁ	Documentos de planeación	Número	Documentos de planeación realizados	10	0	Número	Contratos suscritos	9	3
	Documentos metodológicos	Número	Documentos metodológicos realizados	0	0				
	Documentos de lineamientos técnicos	Número	Documentos de lineamientos técnicos realizados	0	0				
	Servicio de Gestión Documental	Número	Sistema de gestión documental implementado	1	0				

Fuente: reporte SPI junio de 2019