SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Primer trimestre de 2019

corte 31 de marzo de 2019

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN			
		U. MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE MARZO	U. MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE MARZO
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL COMPONENTE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DIFERENCIALES NACIONAL	Servicios a víctimas en el exterior	Número de asistencias	Asistencias a victimas en el exterior realizadas	200	0	Número	Contratos suscritos	180	144
	Servicios de asesoría y defensa judicial	Asistencia judicial a procesados realizadas	Número de asistencias	1.000	327				
	Servicios de asesoría y representación judicial	Asistencia judicial a victimas realizadas	Número de asistencias	400	125				
	Servicios de acompañamiento psicosocial	Asistencia psicosocial realizadas	Número de asistencias	400	0				
	Servicio de asistencia técnica para la atención a víctimas y comparecientes en territorio	Asistencias técnicas brindadas	Número de asistencias	6.000	3.615				
	Servicios de educación informal en temáticas de la Jurisdicción Especial para la Paz	Número de eventos	Eventos de capacitación realizados	25	0				
	Servicios de apoyo para la investigación y acusación judicial	Número de acusaciones y/o informes	Investigaciones judiciales apoyadas	65	7				
	Servicio de asistencia técnica a las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas en actuaciones y decisiones judiciales prestadas	239	1				

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Primer trimestre de 2019

corte 31 de marzo de 2019

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR DE GESTIÓN			
		U. MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE MARZO	U. MEDIDA	INDICADOR	META	AVANCE MARZO
DIFUSIÓN ESTRUCTURA, FUNCIONES Y LOGROS DE LA JEP NACIONAL	Servicios de promoción en temáticas de la JEP	Número	Campañas de comunicación realizadas	5	1	Porcentaje	% de avance en la ejecución del plan de comunicación	20%	3%
	Servicios de información de la Jurisdicción Especial para la Paz	Número	Sistema de información de la Jurisdicción Especial para la Paz implementado	1	0				
	Documentos metodológicos	Número	Documentos metodológicos elaborados	3	0				
DISEÑO, IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA DE LA JEP	Documentos de lineamientos técnicos	Número	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	0,3	Número	Contratos suscritos	6	2
	Servicio de implementación de sistemas de gestión	Número	Sistema de Gestión implementado	1	0				
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL	Servicios de información implementados	Número	Servicios de información implementados	4	2	Número	Sistemas De Información Actualizados	1	0
	servicios tecnológicos	Porcentaje	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	70%	19%				
ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA JEP	Sedes adecuadas	Número	Sedes adecuadas	7	0	Porcentaje	Cumplimiento de la ejecución presupuestal en adecuacion y dotacion	100%	0%
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VIDA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA JEP [PREVIO CONCEPTO]	Servicio de apoyo en protección colectiva	Número	Esquemas de protección a grupos implementados	13	0	Número	Contratos suscritos	25	0
	Servicio de apoyo en protección individual	Número	Esquemas de protección a personas	31	0				
	Documentos de investigación	Número	Documentos de investigación elaborados	44	0				

Fuente: reporte SPI marzo de 2019